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V/v cung cấp thông tin tại hội nghị 

giao ban báo chí 

Nam Định, ngày 28  tháng 3 năm 2025 

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định 

Ban Quản lý các KCN nhận được văn bản số 574/SVHTTDL-TTBCXB 

ngày 25/3/2025 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc cung cấp thông tin 

tại hội nghị giao ban báo chí; 

Sau khi nghiên cứu, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được 

giao, Ban Quản lý các KCN tỉnh cung cấp thông tin về: “Tiến độ triển khai xây 

dựng Khu kinh tế Ninh Cơ và các khu công nghiệp đã được phê duyệt chủ trương 

đầu tư” với nội dung như sau: 

1. Về tiến độ triển khai xây dựng Khu kinh tế Ninh Cơ.  

Khu kinh tế Ninh Cơ, tỉnh Nam Định được Thủ tướng Chính phủ quyết định 

thành lập tại Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 14/01/2025. 

Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại văn bản số 160/UBND-VP5 ngày 

13/02/2025 về việc tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung xây dựng khu 

kinh tế Ninh Cơ, tỉnh Nam Định, trong đó UBND tỉnh giao Ban Quản lý các KCN 

tỉnh tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Ninh 

Cơ, tỉnh Nam Định, với quy mô: Diện tích khoảng 13.950 ha, nguồn vốn: Ngân 

sách tỉnh và nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

Đến nay, Ban Quản lý các KCN chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên 

quan tổ chức đã triển khai thực hiện khảo sát địa hình, thu thập tài liệu hồ sơ có 

liên quan và đang tổ chức lập hồ sơ Nhiệm vụ quy hoạch, dự toán chi phí lập đồ 

án quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Ninh Cơ, tỉnh Nam Định để trình cấp 

có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt, làm cơ sở để triển khai thực hiện các bước 

tiếp theo triển khai xây dựng Khu kinh tế Ninh Cơ theo quy định . 

2. Tiến độ triển khai xây dựng các khu công nghiệp đã được phê duyệt 

chủ trương đầu tư. 

Đến nay, các KCN mới được chấp thuận chủ trương đầu tư bao gồm: KCn 

Trung Thành, huyện Ý Yên và KCN Hải Long, huyện Giao Thủy. 

- Đối với KCN Trung Thành:  

+ Công tác giải phóng mặt bằng: Hiện tại UBND huyện Ý Yên đang tích 
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cực triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng KCN.  

Đã tiến hành phân loại nguồn gốc sử dụng đất đối với 210/376 hộ dân tại 

thôn Nhuộng. 

Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Ý Yên đã phê duyệt dự toán của 

đơn vị tư vấn về giá đất bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phê duyệt kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường và ký hợp đồng với 

đơn vị tư vấn. 

+ Công tác di chuyển mồ mả: Đến ngày 17/3/2025, UBND xã Trung Nghĩa 

cùng chủ đầu tư phối hợp với cơ sở 03 thôn và các hộ gia đình tiến hành di chuyển 

được 218 ngôi mộ, trong đó: 

Thôn Nhuộng đã di chuyển được 158 ngôi mộ gồm 125 ngôi mộ có chủ và 

33 ngôi mộ vô chủ. 

Thôn Phúc Sơn đã di chuyển được 34 ngôi mộ gồm 26 ngôi mộ có chủ và 

08 mộ vô chủ. 

Thôn Đô Hoàng đã di chuyển được 26 ngôi mộ gồm 23 ngôi mộ có chủ và 

03 ngôi mộ vô chủ. 

Hội đồng GPMB đã công khai phương án di chuyển mồ mả đối với 117 hộ, 

đang hoàn thiện thủ tục để trình thẩm định (dự kiến ngày 21/3/2025) và phê duyệt 

phương án trong tháng 3/2025. 

+ Các công việc khác: Chủ đầu tư đang triển khai thực hiện các thủ tục có 

liên quan: Lập quy hoạch chi tiết một số khu vực trong KCn (khu điều hành, nhà 

máy xử lý nước thải), Lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường trình thẩm định và 

phê duyệt theo quy định…. 

- Đối với KCN Hải Long, huyện Giao Thủy:  

Ngày 06/3/2025, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 577/QĐ-UBND về 

việc Quyết định c hủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu 

hạ tầng khu công nghiệp Hải Long (VSIP Nam Định) giai đoạn 1, tỉnh Nam Định. 

Ban Quản lý các KCN đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 

1002553355, chứng nhận lần đầu ngày 06/3/2025 cho nhà đầu tư là Công ty cổ 

phần phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam Singapore để thực hiện dự án 

“Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hải Long (Vsip 

Nam Định) giai đoạn I”. 

Ngày 14/3/2025, UBND tỉnh đã Đồng ý chủ trương Công ty cổ phần phát 

triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam Singapore tổ chức lập quy hoạch phân 

khu xây dựng khu công nghiệp Hải Long (VSIP Nam Định) giai đoạn 1, huyện 

Giao Thủy, tỉnh Nam Định tại văn bản số 304/UBND-VP5. Chủ đầu tư đang triển 
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khai lập quy hoạch phân khu xây dựng KCN theo quy định. 

Hiện tại, UBND huyện Giao Thủy đã thành lập Ban chỉ đạo giải phóng mặt 

bằng (tại Quyết định số 1002-QĐ/HU ngày 07/3/2025), Ban hành Kế hoạch Thu 

hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, giải phóng mặt bằng để thực hiện 

dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hải Long 

(VSIP Nam Định) giai đoạn 1 tại huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định số 32/KH-

UBND ngày 10/3/2025. Đồng thời chỉ đạo thực hiện đối soát hồ sơ địa chính để 

làm cơ sở thông báo thu hồi đất theo quy định. 

Trân trọng! 

BAN QUẢN LÝ CÁC KCN 


